                                  ПАСПОРТ

Администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет
Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Раздел I. Общая характеристика проекта

      1. Направление реализации проекта: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

   2.   Наименование    проекта,    муниципальное    образование,    где предусматривается реализовать проект, адрес или описание местоположения: монтаж воркаута в с. Средняя Матрёнка Добринского района Липецкой области
     3. Цели и задачи проекта:

Цель:

 -создание условий для личного роста детей, формирование активной жизненной позиции, для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха. 

Задачи:               

 -устройство новых детских игровых площадок; 

- благоустройство территорий;                                                                    

-привлечение внимания жителей села к актуальным проблемам местного сообщества;
-формирование практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных проблем;

- формировать у каждого жителя чувство прекрасного вокруг себя, развитие эстетического и эмоционального отношения к природе;
-формировать у участников процесса активной жизненной позиции, быть неравнодушными к судьбе своей малой родины.
    4. Площадь, на которой реализуется проект (кв. метров): 924
    5. Инициатор проекта: Актив жителей сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района.
  6. Заявитель проекта: Администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет         Добринского муниципального района Липецкой области.
  7. Продолжительность  реализации  проекта (количество месяцев, не более 12): 3 месяца
    8. Дата начала реализации проекта: 01 августа 2020г.
    9. Дата окончания реализации проекта: 31 августа 2020г.
    10. Трудовое участие :
                                                                  Таблица 1

	N п/п
	Описание работ
	Трудовые затраты, количество человеко-часов
	Стоимость одного человеко-часа, рублей
	Стоимость трудовых затрат, рублей

	1
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м
	Не требуется в связи с тем, что денежные средства будут представлены юридическими лицами 
	
	


11. Целевая группа:

    Численность  сельского  населения,  подтвердившего участие в реализации

проекта, человек: 52.
    из них молодежь в возрасте до 30 лет: 11

    Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта: дошкольники, школьники, родители и другие группы населения.

    Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта: 744 человек.
Раздел II. Инициаторы проекта

1. Фамилия, имя, отчество инициатора проекта, наименование проекта: Гущина Нина Александровна
Создание многофункциональной спортивно-игровой площадки в с.Средняя Матренка Добринского муниципального района

    2. Описание вклада и роль каждого инициатора проекта:
· Гущина Н.А. – глава администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет-  координатор проекта;
· Арустамов В.Р. – генеральный директор ООО «Добрыня»-координатор проекта;
· Зайцева Н.В.- жительница села с.Средняя Матренка-координатор работ.
·  Раздел III. Описание проекта
·     1.  Описание  проблемы  и  обоснование  ее  актуальности  для сельского населения:  Для нас важно наше будущее, чтобы это была достойная смена, а самое главное здоровая. Прогyлки и aктивный oтдыx нa cвeжeм вoздyxe -  это обязательное условие здopoвoгo oбpaзa жизни. Heoбxoдимo, чтобы ребенoк eжeднeвнo бывал на вoздyxe. Люди старшего поколения тоже могут отдыхать на свежем воздухе и наслаждаться красотами облагороженной территории.  Не каждый родитель может позволить отдых в оздоровительных учреждениях с маленькими детьми, а младшим школьникам отдохнуть в детском учреждении за пределами села. А спортивно-игровая площадка будет местный островок детского отдыха, веселья и смеха, туда будет доступно прийти каждому ребенку села. Тем более этот проект будет использоваться круглогодично. В зиму он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки. Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью. Планируется создать многофункциональную спортивно-игровую площадку для отдыха и занятием спортом населения поселения.
     2.  Мероприятия по реализации проекта (конкретные мероприятия (работы),предполагаемые  к  реализации  в  ходе  проекта,  в  том  числе  с участием общественности, основные этапы): подготовительные работы, установка спортивно- игрового оборудования и устройство ограждения территории площадки.
    3. Способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением): организация субботников, привлечение трудовых резервов.
    4. Предполагаемое воздействие на окружающую среду (описание воздействия на  состояние  окружающей  среды  и предлагаемые меры по его устранению или смягчению): провести мероприятию по озеленению территории.
    5.  Ожидаемые  результаты  проекта (конкретные практические результаты, которые   планируется   достичь  в  ходе  выполнения  проекта  для  решения заявленной проблемы, с указанием количественных показателей: организовать время отдыха дошкольников, школьников и их родителей.
    6.  Дальнейшее  развитие  проекта  (развитие  проекта  после завершения финансирования, использование результатов проекта в будущем, мероприятия по поддержанию и (или) развитию результатов): в дальнейшем будем поддерживать  состояние спортивно-игровой площадки и проводить мероприятия по ее усовершенствованию. 
    7. Календарный план проекта:

                                                                  Таблица 2

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации (в хронологическом порядке)
	Ответственный исполнитель

	1.
	Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы, описание подготовительных работ
	
	

	
	1.Планировка площади
	01.08-15.08.
	Гущина Н.А.

	
	2. Вывоз мусора
	01.08-15.08.
	Гущина Н.А.

	
	Ремонтно-строительные работы, их описание
	
	

	
	1. Устройство бетонной подготовки
	18.08.-20.08.
	Гущина Н.А.

	
	2. Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,03 т (примен.)

(шт)
	20.08.-25.08
	Гущина Н.А.

	2.
	 Малые архитектурные формы


	
	Гущина Н.А.

	
	1. 1699.1 Инфощит тип-1
	25.08-31.08
	Гущина Н.А.

	
	2. ВР1-22 Комплекс
	25.08-31.08
	Гущина Н.А.

	
	3. ВР 1-08 Брусья
	25.08-31.08
	Гущина Н.А.


Раздел IV. Информация об общих расходах на реализацию проекта

                                                                  Таблица 3

	N п/п
	Наименование расходов
	Сумма, тыс. рублей

	1.
	Всего
	184,75119

	2.
	в том числе за счет средств:
	

	3.
	субсидии /гранта/
	129,32583

	4.
	местного бюджета
	6,83580

	5.
	обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего
	48,58956

	6.
	из них:
	

	7.
	вклад граждан:
	

	8.
	денежными средствами
	

	9.
	трудовым участием
	

	10.
	предоставлением помещений
	

	11.
	техническими средствами
	

	12.
	иное (указать наименование вида расходов)
	

	13.
	вклад индивидуальных предпринимателей:
	

	14.
	денежными средствами
	

	15.
	трудовым участием
	

	16.
	предоставлением помещений
	

	17.
	техническими средствами
	

	18.
	иное (указать наименование вида расходов)
	

	19.
	вклад юридических лиц:
	48,58956

	20.
	денежными средствами
	48,58956

	21.
	предоставлением помещений
	

	22.
	иное (указать наименование вида расходов) 
	


Раздел V. Смета расходов по проекту

                                                                  Таблица 4

                                                              (тыс. рублей)

	N п/п
	Статьи сметы
	Запрашиваемые средства
	Вклад инициатора проекта
	Общие расходы по проекту

	1
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м
	
	0,288
	0,288

	2
	Планировка площадей: ручным способом
	
	0,03999
	0,03999

	3
	Устройство бетонной подготовки
	
	0,528
	0,528

	4
	Бетон тяжелый, класс: В10 (М150)

(м3)
	
	0,2004
	0,2004

	5
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

(м3)
	
	5,2188
	5,2188

	6
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,03 т (примен.)

(шт)
	
	15,672
	15,672

	7
	1699.1 Инфощит тип-1

(шт.)
	
	13,1304
	13,1304

	8
	ВР1-22 Комплекс

(шт.)
	129,32583
	10,54977
	139,8756

	9
	ВР 1-08 Брусья

(шт.)
	
	9,798
	9,798

	
	
	129,32583
	55,42536
	184,75119


Глава администрации

сельского поселения 

Среднематренский сельсовет     ______________            Гущина Н.А.
                                подпись                  /Ф.И.О./

М.П.              "__" _____________ 2020 г.
